ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
по ПМ.01 МДК 01.06 Архитектурное проектирование гражданских зданий
2 семестр 2022–2023 уч. года

Специальность 07.02.01 Архитектура

Группа АР1–41/АР1–42/АР2–31
	№
п/п
	Этап работы
	Нормы времени на выполнение (недель)
	Срок выполнения

	
	Тема: Проектирование общественных зданий (продолжение разработки КП)
	
	

	1. 
	Проработка электронных чертежей неповторяющихся этажей 
	
	17.01

	2. 
	Выполнение пояснительной записки 
	4 дня
	21.01

	3. 
	Сдача архитектурной части
	5 дней
	26.01

	4. 
	Разработка форэскиза интерьера.
Выполнение клаузуры
	5 дней
	31.01

	5. 
	Разработка эскиза интерьера
	16 дней
	16.02

	6. 
	Неделя архитектурного проектирования 
	
	20.02–01.03

	6.1
	Разработка цветового решения 
	4 дня
	20.02

	6.2
	Выполнение плана пола 
	1 день 
	21.02

	6.3
	Выполнение потолка 
	1 день
	22.02

	6.4
	Выполнение развертки по стенам 
	
	22.02

	6.5
	Выполнение пояснительной записки дизайнерской части
	5 дней
	27.02

	6.6
	Создание электронного макета интерьера помещения общественного здания 
	1 день
	28.02

	6.7
	Сдача работы 
	1 день
	01.03


09 января 2023 г.

Руководители курсового проекта:                                                                            Н.И. Жарова

                                                                                                                                     М.П. Шатрова
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по ПМ.01 МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование
2 семестр 2022–2023 уч. года

Специальность 07.02.01 Архитектура

Группа АР 1–31/АР1–32
	№
п/п
	Этап работы
	Нормы времени на выполнение (недель)
	Срок выполнения

	
	Тема: Проектирование здания зального типа
	
	

	1
	Выполнение клаузуры общественного здания зального типа
	
	06.02

	2
	Разработка планировочного решения
	5 недель
	13.03

	3
	Разработка фасадов
	2 недели
	27.03

	4
	Разработка схемы генплана
	
	27.03

	5
	Неделя архитектурного проектирования
	
	03.04–08.04

	5.1
	Разработка цветового решения фасадов 
	7 дней
	03.04

	5.2
	Вычерчивание проекций на подрамниках в карандаше  
	4 дня
	07.04

	5.3
	Вычерчивание проекций на подрамниках в туши 
	3 дня 
	10.04

	5.4
	Выполнение пояснительной записки 
	7 дней
	17.04

	5.5
	Сдача проекта 
	7 дней
	24.04


09 января 2023 г.

Руководители курсового проекта:                                                                            Н.И. Жарова

                                                                                                                                     М.П. Шатрова
