ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
по       МДК .01.01 Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1  семестр 2019-2020 учебный год
Группы МС1-31
	№
п/п
	Этап работы
	Нормы времени на выполнение (недель)
	Срок выполнения

	1. 
	Требования к курсовому проекту. Структура курсового проекта. Выдача задания.
	2 часа
	23.09
	25.09

	2. 
	Введение. 
Краткая характеристика объекта.
	2 часа
	30.09
	5.10

	3. 
	1.2.  Монтажное проектирование. Общие положения. Замерочно-монтажные эскизы инженерных систем
	4 часа
	06.10
	13.10

	4. 
	Деталировочная (комплектовочная) ведомость. Спецификация основных и вспомогательных материалов.
	4 часа
	14.10 
	10.11

	5. 
	Привязка санитарно-технических систем к строительным конструкциям зданий на планах.
	4 часа
	11.11
	13.11

	6. 
	1.3.  Проект производства работ.
Общие положения. Подготовка объекта к  производству работ.
	4 часа
	14.11
	17.11

	7. 
	Таблица трудовых затрат. Расчёт состава бригады
	4 часа
	18.11 
	08.12

	8. 
	Календарный план производства работ.
	2 часа
	09.12 
	10.12

	9. 
	Технико-экономический анализ календарного плана. График движения рабочих по объекту. График поступления на объект материалов, оборудования
	6 часа
	11.12
	13.12

	10. 
	Ведомость потребности в инструментах; механизмах, приспособлений для монтажа.
	2 часа
	14.12
	15.12

	11. 
	Испытание и сдача инженерных систем в эксплуатацию. Охрана труда при монтаже инженерных систем
	4 часа
	16.12
	17.12

	19
	Охрана труда при монтаже инженерных систем. Список используемой литературы
	4 часа
	18.12
	20.12

	21
	Допуск к защите
	4 часа
	21.12
	


Руководитель курсового проекта
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