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	№
п/п
	Этап работы
	Нормы времени на выполнение (недель)
	Срок выполнения

	1. 
	Требования к курсовой работе. Структура курсовой работы. Выдача задания.
	
	22.09

	2. 
	Введение. Постановка задачи. Подбор литературы. 
	1
	25.09

	3. 
	Глава 1.

Характеристика учетной ситуации. Правовое обоснование выполнения кадастровых работ.
	1
	29.09

	4. 
	Описание местоположения и подготовка характеристики объекта недвижимости.
	1
	02.10

	5. 
	Кадастровая информация о земельном участке, полученная с помощью публичной кадастровой карты. 
	1
	09.10

	6. 
	Картографическая основа для кадастрового учета
	1 неделя
	16.10

	7. 
	Графические материалы на объект недвижимости
	1 неделя
	23.10

	8. 
	Глава 2.

Заявление договор, техническое задание на выполнение топографо - геодезических работ.
	2 недели
	06.11

	9. 
	Межевой план земельного участка.
Графические материалы (схема расположения и ситуационный план)
	1 неделя
	13.11

	10. 
	Межевой план земельного участка. Текстовые материалы, оформленные в табличной форме
	1 неделя
	20.11

	11. 
	Межевой план земельного участка. Текстовые материалы, оформленные в табличной форме
	0,5 недели
	24.11

	12. 
	Выводы по главам.
Заключение по курсовой работе.
	0,5 недели
	27.11

	13. 
	Оформление текстовой части и списка литературы курсовой работы
	0,5 недели
	01.12

	14. 
	Представление результатов, сдача курсовой работы
	0,5 недели
	04.12

	15. 
	Корректировка материала с учетом замечаний
	0,5 недели
	11.12

	
	Защиты курсовых работ
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